



MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; www.mesto-chlumec.cz

Dodatek č.1, EVIDENČNÍ ČÍSLO V/56/2021 KE SMLOUVĚ O DÍLO Číslo V/18/2021

Výstavba nového plotu Sportovního areálu města Chlumec

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 MĚSTO CHLUMEC

se sídlem: Muchova 267, 403 39 Chlumec
IČ: 00391387
DIČ: CZ 391387
zastoupené: Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

1.2 Vladimír Henzl

se sídlem: 403 39 Chlumec
Zastoupen: Vladimírem Henzlem
IČ: 46017461
DIČ:
bank. spojení: MONETA Money Bank

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1:

Preambule

Při provádění výstavby nového plotu sportovního areálu Chlumec bylo zjištěno, že ve špatném stavu jsou ještě poslední 4 plotové pole, kterými navazuje nový plot na již pevné stávající oplocení přímo u travnaté plochy hřiště. Tyto 4 pole by při ponechání v původním stavu tvořili nejslabší článek ochrany hřiště před černou zvěří. I když je výstavba této části plotu náročnější, protože se nachází ve svahu, její realizaci se zajistí kompletní linie bezpečného oplocení z východní, jižní a západní strany sportovního areálu. Tato část výstavby bude realizována jako vícepráce.

Z těchto důvodů se mění:

Odstavec V. takto:

V.
CENA PLNĚNÍ, FAKTURACE



MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; www.mesto-chlumec.cz

- 5.1** Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH 446 500,- Kč

Cena celkem bez DPH 446 500,- Kč

Dle předaného rozpočtu zadaných prací a rozpočtu víceprací.

(slovy: čtyři sta čtyřicet šest tisíc pět set korun českých)

Odstavec VI. takto:

VI. TERMÍN PLNĚNÍ

- 6.4.** Dílo bude zhotoveno a předáno v termínu dle smlouvy o dílo. Vícepráce se zhotovitel zavazuje provést nejpozději v termínu do **19. 07. 2021.**

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

Ostatní náležitosti smlouvy č. V/18/2021 se nemění.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Chlumec č. 5/71R/2021 dne 30.06.2021.

Příloha č.1: rozpočet - vícepráce

V Chlumci, dne 2.7.2021



Za objednatele:

V Chlumci, dne 2.7.2021



Za zhotovitele: